

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2017/EE/01/001
„Oprava miestnej komunikácie a projekt DDZ v obci Pravenec“

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

názov: **Obec Pravenec**
sídlo:
podľa zriaďovacej listiny: Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec, Slovensko
korešpondenčná adresa: Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec, Slovensko
zastúpený: **Ing. Róbert Mikulášik**, starosta obce
osoba oprávnená rokovať
vo veciach obchodných: **Ing. Róbert Mikulášik**, starosta obce
IČO: 00318434
DIČ: 2021162803
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
spojenie: tel.: 046 / 544 11 22
fax: 046 / 544 13 23
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.obecpravenec.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Jarmila Považanová**
konateľ spoločnosti: **Ing. Branislav Lukáč**
konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**
vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár** (0911 276 709)
stavbyvedúci: **Ing. Igor Weiss** (0917 209 207)

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Telefón / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46
E-mail: jozef.kollar@strabag.com
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
Ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. III. Čas a miesto vykonania diela

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela dohodli na zmene ust. Čl. 3 bodu 1. zmluvy o dielo v zmysle Čl. 3 bodu 4. zmluvy na nasledovné znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo v termíne **do 15.5.2017**.

Termín ukončenia prác sa predlžuje z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.

V Pravenci dňa: 28.04.2017
Objednávateľ:

V Žiline, dňa: 28.04.2017
Zhotoviteľ:

.....
Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti SEVER Žilina
na základe plnej moci

.....
Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci